

# Entreprenad Fönsterbyte Brf Göteborgshus 42

2023-10-24



Preliminär Tidsplan	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	
Etablering																						
Montage fönster Decemborgården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Januarigården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Februarigården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Aprilgården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Majgården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Junigården, Junilången																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Föreningslokal																						
Slutbesiktning																						
Avetablering																						

Preliminär Tidsplan	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	
Etablering																						
Montage fönster Decemborgården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Januarigården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Februarigården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Aprilgården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Majgården																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Junigården, Junilången																						
Förbesiktning																						
Montage fönster Föreningslokal																						
Slutbesiktning																						
Avetablering																						

Exakt tid för arbete i din lägenhet kommer aviseras av entreprenören

Inget arbete sker mellan jul och nyår

Entreprenörens arbetstider är vardagar 07.00-16.00

Inget arbete får ske inne i lägenhet före kl 08.00

Tidplanen är preliminär